Vincent Hurtado						
All time in hours						
Date	Task Description	General Course Time		Project Time		Total Course Time
		Task	Total	Task	Total	Total
2/12/2016	Zane Middle School Cisit	1	1	1	1	2
2/13/2016	Email to project point person	0	1	0.5	1.5	2.5
2/14/2016	Timesheet #1	0	1	1	2.5	3.5
2/14/2016	Trello	0	1	0.2	2.7	3.7
2/15/2016	Phase 1	0	1	1	3.7	4.7
2/15/2016	Meeting rescheduling	0	1	0.2	3.9	4.9
2/18/2016	ACAD #2	3	4	0	3.9	7.9
2/18/2016	Excell #2	2	6	0	3.9	9.9
2/22/2016	Phase 2 Litterature Review Part 1	0	6	2	5.9	11.9
2/25/2016	Project Grant Chart	0	6	2	7.9	13.9
2/26/2016	Meeting with Mr. Weiderman	0	6	1.5	9.4	15.4
2/26/2016	Litterature Review Peer Review	0	6	1	10.4	16.4
2/28/2016	Timesheet edit #2	0.5	6.5	0	10.4	16.9
2/29/2016	Scheduled Group Meeting	0	6.5	1	11.4	17.9
3/1/2016	Group Brainstorming	0	6.5	1	12.4	18.9
3/3/2016	Group Brainstorming Alternate Solutions	0	6.5	1	13.4	19.9
3/6/2016	Peer Evalustions Mid-Term	0	6.5	0.5	13.9	20.4
3/6/2016	Formating Word #2	1	7.5	0	13.9	21.4
3/7/2016	Phase 3 Alternative Solutions	0	7.5	4	17.9	25.4
3/10/2016	Midterm Class Evaluation	0	7.5	0.5	18.4	25.9
3/11/2016	Timesheet edit #3	0.5	8	0	18.4	26.4
3/13/2016	Phase 4 Decision Process	0	8	1	19.4	27.4
3/19/2016	Phase 4 Decision Process	0	8	4	23.4	31.4
3/23/2016	ACAD #3	2	10	0	23.4	33.4
3/27/2016	Individual Refrences	0	10	0.5	23.9	33.9
3/29/2016	Purchase of materials	0	10	3	26.9	36.9
4/1/2016	Document Editations	0	10	1	27.9	37.9

4/3/2016	Timesheet edit #4	0.5	10.5	0	27.9	38.4
4/4/2016	Project group work	0	10.5	2	29.9	40.4
4/7/2016	Project poster/presentation	0	10.5	3	32.9	43.4
4/8/2016	Project build	0	10.5	2	34.9	45.4
4/11/2016	Group meeting	0	10.5	1	35.9	46.4
4/13/2016	Project construction	0	10.5	4	39.9	50.4
4/14/2016	Project presentations	0	10.5	1.5	41.4	51.9
4/15/2016	Project construction	0	10.5	5	46.4	56.9
4/16/2016	Purchase of project materials	0	10.5	1	47.4	57.9
4/18/2016	Group meeting	0	10.5	1	48.4	58.9
4/26/2016	Purchased Plaster	0	10.5	3	51.4	61.9
4/30/2016	Editing the Document	0	10.5	3	54.4	64.9
5/1/2016	Editing the Document & printin	0	10.5	4	58.4	68.9