Concession Cart | Start Date: **February 11, 2016**

Zane Middle School

Task	Start Date	End Date	Duration (days)	Percent Complete
1.0 Planning	2016-02-11	2016-02-29	19	100.00%
1.1 Meet with client and Section 1	2016-02-11	2016-02-17	7	100.00%
1.2 Topics and research (Section 2.2)	2016-02-18	2016-02-25	8	100.00%
1.3 Problem Analysis (Section 2.1)	2016-02-26	2016-02-29	4	100.00%
2.0 Alternate Solutions (Section 3)	2016-02-29	2016-03-21	22	100.00%
2.1 Brainstorming	2016-02-29	2016-02-29	1	100.00%
2.2 Solution Write Up (6-12 ideas)	2016-02-29	2016-03-05	6	100.00%
2.3 Solution Sketches (For all ideas)	2016-03-05	2016-03-07	3	100.00%
2.4 Design Decision (Section 4)	2016-03-10	2016-03-21	12	100.00%
3.0 Design	2016-03-21	2016-04-21	32	100.00%
3.1 Write up Initial Material List	2016-03-21	2016-03-21	1	100.00%
3.2 Gather Materials	2016-03-22	2016-03-24	3	100.00%
3.3 Build	2016-03-24	2016-04-18	26	100.00%
3.4 Test and Approval	2016-04-09	2016-04-09	1	100.00%
3.5 Presentation and Installation	2016-04-21	2016-04-21	1	100.00%
4.0 Final Report	2016-04-12	2016-05-02	21	100.00%
4.1 Compilation and Edits	2016-04-12	2016-04-30	19	100.00%
4.2 Final Paper	2016-05-01	2016-05-02	2	100.00%