Team Schmotron - Brachistochrone Project Gantt Chart

	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	Create and Sign Team Contract	0.33d	09/14/2017	09/14/2017	
2	Draft Document Outline	1d	09/15/2017	09/19/2017	
3	Section 1: Problem Formation	1d	09/15/2017	09/19/2017	
4	Section 2: Literature Review	2.33d	09/20/2017	09/28/2017	2,3
5	Meet with Client First Time	0d	09/25/2017	09/25/2017	3
6	Section 2: Problem Analysis	1.33d	09/28/2017	10/02/2017	4
7	Gantt Chart	0.33d	10/09/2017	10/09/2017	
8	Section 3: Alternative Solutions	2.33d	10/02/2017	10/11/2017	6
9	Section 4: Decision	1d	10/12/2017	10/16/2017	8
10	Section 5: Specification	5d	10/17/2017	11/06/2017	9
11	First Draft Final Doc	0d	11/06/2017	11/06/2017	3,4,6,8,9,10
12	Final Document Old Edits	6d	11/07/2017	11/30/2017	3,4,6,8,9,10
13	Design Blueprint (AutoCAD)	2d	10/16/2017	10/23/2017	
14	Think about cost and supplies	0.96d	10/11/2017	10/16/2017	8
15	Purchase supplies for prototypes	1.88d	10/17/2017	10/24/2017	9
16	Work on prototypes	5d	10/17/2017	11/06/2017	9
17	Test Prototype and revise	8.34d	11/07/2017	12/10/2017	16
18	Work on final design protoype	6d	11/13/2017	12/06/2017	10,16
19	Complete everything	2.38d	12/01/2017	12/10/2017	
20	Final Project Delivered	0d	12/10/2017	12/10/2017