
2012-5
2012-6
2012-7
2012-8
2012-9
2012-10
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Engr 215
Engr215 - Friends of the Dunes - S12
215 FOTD SAND S12
215 FOTD SAND S12
Tasks #2282: Gantt Chart
Assigned 100%
Tasks #2293: Problem Analysis
Proposed 0%
Tasks #2296: Midterm: Peer Team Evalu...
Proposed 0%
Tasks #2301: Draft Section IV
Proposed 0%
Tasks #2321: Draft Appropedia Project P...
Proposed 0%
Tasks #2328: Poster/Design Report
Proposed 0%
Tasks #2330: Appropedia Page
Proposed 0%
Tasks #2336: Portfolio/ Team evaluations
Proposed 0%
Tasks #2339: Timesheet 2
Assigned 0%
Tasks #2342: Formatting 2
Assigned 0%
Tasks #2345: AutoCAD 1
Assigned 0%
Tasks #2375: Section III
Proposed 0%
Tasks #2376: Timesheet 3
Assigned 0%
Tasks #2377: CAD 2, Formatting 3, Time...
Assigned 0%
Tasks #2378: Cad 3
Assigned 0%
Tasks #2379: Section V
Proposed 0%
Tasks #2380: Presentations
Proposed 0%