Interactive Watershed model		Start Date:	February 25, 2016	
The A Team				
Task	Start Date	End Date	Duration (days)	Percent Complete
				Date:
1.0 Phase II	2016-02-25	2016-03-18	23	100.00%
1.1 Literature Review	2016-02-25	2016-03-10	15	100.00%
1.2 Problem Analysis	2016-02-29	2016-03-18	19	100.00%
2.0 Phase III	2016-02-29	2016-03-17	18	100.00%
2.1 Alternative Solutions	2016-02-29	2016-03-10	11	100.00%
2.2 Creative Evaluation	2016-03-07	2016-03-17	11	100.00%
3 Phase IV	2016-03-14	2016-03-21	8	100.00%
3.1 Descison Making	2016-03-14	2016-03-21	8	100.00%
3.2 Review model/info/etc	2016-03-14	2016-03-21	8	100.00%
4.0 Phase V	2016-03-21	2016-04-04	15	100.00%
4.1 Draft Poster/AproPage/Essay	2016-03-21	2016-04-04	15	100.00%
4.2 AutoCad 4/photos/videos	2016-03-21	2016-04-03	14	100.00%
4.3 2nd rough draft Apropage	2016-04-11	2016-04-16	6	100.00%
5.0 Testing	2016-04-11	2016-04-28	18	100.00%
5.1 Go thru project model	2016-04-11	2016-04-17	7	100.00%
5.2 Finalizing model/drafts	2016-04-11	2016-04-28	18	100.00%
6.0 Deployment	2016-04-18	2016-05-09	22	100.00%
6.1 Presentation	2016-04-18	2016-05-09	22	100.00%
6.2 Showcase Model	2016-04-18	2016-05-09	22	100.00%
Midterm Team Eval